

Ata de Reunião

1 - Assunto:	Kick-start RNP-OI		
2 - Cliente (interno/ externo):	Projeto expansão NRI		
3- Data da reunião:	23/11/11	4 – Local da reunião:	RNP Rio de Janeiro em videoconferência com RNP Campinas

5 - Objetivo(s) da Reunião

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alinhamento sobre o Projeto Expansão da Nova Rede Ipê ▪ Apresentação dos custos para implementação ▪ Cronograma de Implementação ▪ Análise de viabilidade de atendimento ▪ Negociação do SLA
--

6 – Acordos Gerais / Compromissos

Nº	Item discutido	Comentários sobre cada item	Decisões Tomadas sobre cada item	Responsável	Prazo
1.	Apresentação das partes	Informativo			-
2.	Apresentação da RNP	Fábio apresentou os slides com a pauta da reunião incluindo atividades desenvolvidas nos meses de setembro a novembro de 2011; a proposta da topologia atualizada e demais demandas colocadas pela RNP.			
3.	Apresentação da OI	Eduardo Nan apresentou slides ratificando as demandas da RNP em termos de topologia e custos para atendimento das demandas. O upgrade para 10G depende apenas da aquisição de transponders para as localidades (4 por enlace); Macapá é atualmente atendida somente por satélite. A previsão por fibra é para final de 2013. Solicitado pela RNP que o estudo do aprovisionamento das novas rotas seja feito considerando as vulnerabilidades da infraestrutura da OI a fim de não haver coincidência de elementos.	OI enviará à RNP relatório sobre vulnerabilidade da RNP na infraestrutura da OI OI enviará relatório sobre a tripla falha (MG-CE e MG-BA)	Éden	Prazo do relatório para a GER a ser informado à RNP até 25/11/11 Prazo para o relatório da tripla falha 02 de dezembro
4.	Atendimento ao INPE CP e SJC	OI informou que não consegue atender ao INPE no prazo da RNP (dezembro) – seria apenas para final de 2012. Grizendi solicitou uma aceleração no estudo para atendimento dos clientes considerando também outras velocidades (múltiplos de STM-1, STM-4, etc)	Finalizar o estudo sobre atendimento aos clientes da RNP , destacando-se INPE CP e SJ	Éden	12 a 13 de dezembro
5.	Cronograma de atendimento	Upgrade de 3G para 10G e novos enlaces-atendimento aos PoPs AM e RR, PA-TO.	OI enviará o cronograma de atendimento aos upgrade	Éden	25/11/11
6.	Rede Giga	Em relação às fibras da OI no atendimento ao Rio de Janeiro, há necessidade de estabelecimento de um SLA para as fibras. Proposta da RNP é considerá-la no contexto da anuência prévia.	OI internalizará esta proposta para ver a viabilidade de atendimento dentro da anuência.	Éden e Deny	13/12/11
7.	SLA	RNP fez uma apresentação, com as recomendações da Engenharia (GER) & Operações (GO) da RNP, sobre a devolutiva da OI sobre o SLA. Sobre o SLA de disponibilidade: Atendimento da OI atualmente para enlaces não protegidos: 97,5% de disponibilidade por enlace 99,0% de disponibilidade por pto de roteamento. A RNP não tem como aceitar um SLA inferior ao de 99,8% de disponibilidade (meta do contrato de	OI re-analisará o atendimento ao índice de 99,8% por pto de roteamento considerando os dados históricos que já apontam para uma proximidade a este índice. Destacou-se a redundância PA-TO e a ausência de penalidades no acordo.	Deny	13/12/11

		gestão).	Verificar o atendimento às demais propostas da RNP sobre os demais índices e atendimento		
8.	Disponibilização de alarmes de queda para a OI	Oi gostaria de ter acesso a informação de up/down das portas através de snmp.	RNP fará uma reunião interna para verificar a viabilidade de atendimento à demanda da OI. Agendar posteriormente uma reunião técnica com a OI para definir o modelo e procedimentos e implementar um piloto.	Janice/RNP Eduardo Mendes/OI	A data da reunião será definida entre Janice e Eduardo Mendes

7 - Integrantes da Reunião

Nome:	Área	e-mail
Eduardo Grizendi	RNP/DEO	eduardo.grizendi@rnp.br
Ari Frazão	RNP/DEO/DAERO	ari.frazao@rnp.br
Cybelle Oyama	RNP/DEO/DAERO/GER	cybelle.oyama@rnp.br
Janice Ribeiro	RNP/DEO/DAERO/GO	janice.ribeiro@rnp.br
Aluizio Hazin	RNP/DEO/DAERO/GER	aluizio.hazin@rnp.br
Fábio Okamura	RNP/DEO/DAERO/GER	fabio.okamura@rnp.br
Marcel Faria	RNP/DEO/DAERO/GER	marcel.faria@rnp.br
Deny Felix	OI/P&D	deny@oi.net.br
Eden Jorge de Andrade	OI/Vendas	eden.andrade@oi.net.br
Airton Adriano Ferreira	OI/OMRT	airbonat@oi.net.br
Eduardo Nan Shenglin	OI/Engenharia	eduardo.lin@oi.net.br
José Carlos da Silva Rodrigues	OI	iosecarodrigues@oi.net.br
João Paulo C. de Menezes	OI/P&D	joao.crivellaro@oi.net.br
Eduardo Mendes Campos	OI	eduardo.campos@oi.net.br