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Resumo do Conteudo

* Processo de contratacao de 37 circuitos Ponto a Ponto - Enlace
Veredas Novas -SC

* Principais envolvidos:

DGE: Erika Oliveira, Lucilaine de Noffri, Rodrigo R. Campos
DEO: Ari Frazao, Eduardo Grizendi, Janice Nogueira, Marcelo Dias
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MARCOS DO PROCESSO:

- 01/02/2013 — Convite as operadoras para participacao do encontro com
provedores de Santa Catarina no POP-SC;

- 07/02/2013 — Encontro com Provedores de Circuitos de Telecomunicacdes
do Estado de Santa Catarina para apresentacdo do escopo do projeto
Veredas Novas;

- 28/03/2013 — Envio das cartas convite com data de resposta para
25/04/2013;

- 26/04/2013 — Envio das propostas para analise da comissao técnica;
- 13/05/2013 — Retorno da andalise técnica

- 28/05/2013 — Envio do processo para homologacéao da Diretoria Executiva
da RNP.

- 23/05/2013 — Reuniao com empresa Compuline
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Empresas convidadas para a licitacao:

« CIASC - Centro de Informatica e Automacao de SC
« COMPULINE/COMMCORP/BR DIGITAL

« CONTATO TELECOM

- EMBRATEL

« G8TELECOM

« GVT

 ITAKE TELECOM

« Ol

« SUL INTERNET

« SUPERLINE
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Empresas que enviaram proposta:

« CIASC - Centro de Informatica e Automacéo de SC
« COMPULINE/COMMCORP/BR DIGITAL

« CONTATO TELECOM

« EMBRATEL

« GVT

 ITAKE TELECOM

« SUL INTERNET

 SUPERLINE
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Empresas que ndo enviaram proposta:

« G8 TELECOM — Nao enviou proposta
* Ol - Declinou formalmente
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Analise Técnica das propostas

De acordo com as propostas apresentadas, a comissado técnica elaborou o seguinte
parecer:

“As operadoras Compuline, GVT, Itake e Superline apresentaram propostas
técnicas completamente aderentes ao termo de referéncia e estao, portanto,
habilitadas a prestar o servico.

A empresa CIASC néao apresentou proposta técnica que pudesse ser avaliada por
esta comissédo. Assim, ndo é possivel identificar como o servico seria aprovisionado,
dentre as trés opcdes especificadas no item 2 do Termo de Referéncia, conforme
exigido. Nao foi possivel, portanto, avaliar tecnicamente o servico ofertado.

A proposta apresentada pela operadora Contato Internet € omissa quanto ao
parametro técnico numero de MAC address e quanto aos itens do SLA, perda de
pacotes e vazao, no quesito desempenho técnico.

A proposta apresentada pela operadora Embratel ndo atende o parametro de SLA
de disponibilidade mensal e tampouco se compromete na entrega dos servicos no
prazo solicitado de 90 dias, conforme termo de referéncia.

Continua...
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Analise Técnica das propostas

» Aoperadora Itake apresentou duas propostas, onde apenas a primeira foi transposta
para a planilha de apuracédo de compras. A andalise adicional da segunda proposta,
contudo, mostra que n&o haveria mudanca no resultado final da apuracéo.

» A proposta apresentada pela operadora Sul Internet € omissa quanto ao item de SLA
de disponibilidade, retardo e perda de pacotes. Além de se confundir quanto ao meio
de transmisséao, ora falando em acessos via fibra, ora em acesso via radio.

A comisséao técnica conclui e recomenda que:

Apesar das operadoras Sul Internet e Superline terem apresentado propostas com
valores individuais menores para alguns pontos, a adjudicacdo de todos os circuitos
seja feita a operadora Compuline, que a partir dos descontos ofertados para
contratacdo em lote apresentou a menor proposta global.”
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Analise Comercial

Compuline - Cendrio 1
Valor Instalagao Valor do contrato  Total 24 meses

RS 435.000,00 RS 5.735.340,00 RS 6.170.340,00
5% total geral

sem instalacdo RS 5.448.573,00
TOTAL Cen 1 ¢/ instalagdo RS 5.883.573,00

Compuline + Superline + Sul Internet: Cenario 2

Valor Instalagao valor do contrato Total 24 meses
RS 389.900,00 RS 5.732.280,00 RS 6.122.180,00
TOTAL Cen 2 RS 6.122.180,00

Panorama contratagao atual x resultado do

ADC/4425/2013
CENARIO 1 CENARIO ATUAL
CONDICOES COMPULINE LINKS CONTRATADOS
Operadoras contratadas 1 3
Circuitos contratados 37 X 28
Banda total contratada final MBPS 3700 224
Custo por MBPS RS 1.590,15 RS 29.716,71
VALORES TOTAIS S/ INSTALACAO RS 5.448.573,00 RS 6.656.544,00

Planilha de comparacéao esta anexa.
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Reuniao Compuline

A partir do parecer técnico e analise comercial de avaliacao foi agendada com a

Compuline uma reuniao presencial, em 23/05/2013, com o objetivo de avaliar a
capacidade técnica e operacional da empresa

Nesta reuniao a empresa detalhou a proposta apresentada, bem como a
abrangéncia de sua rede atual.

« As apresentacdes seguem anexas;
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CONCLUSAO

« Em 24/05/2013, apds a reuniao, a comissao tecnica concluiu que:

“E possivel referendar a proposta técnica, a partir do apresentado, uma vez
gue os proponentes também confirmaram, presencialmente, a
possibilidade de cumprimento do SLA de disponibilidade de 99,6% para
cada enlace, pois conta com equipe de reparo de fibra 6ptica em cada
um desses concentradores e com meta de tempo de reparo de 4 horas
(MTTR).

Ainda informaram que, na eventualidade de algum ponto se mostrar
abaixo do SLA ou na ocorréncia de repetidas falhas e problemas
cronicos, estariam disponiveis para desenhar solucéo alternativa de
atendimento.

Desta forma é recomendada, técnica e comercialmente a contratacao
dos 37 circuitos relativos ao processo de contratacao ADC/4425/2013
junto a empresa Compuline.”
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Obrigado!

Rodrigo R. Campos
Departamento de Compras

GADM - Geréncia Administrativa
DGE — Diretoria de Gestao
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